

		SORGENIA POWER CTE APRILIA (LT) Fermata Impianto, maggio 2018		Verbale	Foglio: 1 di 2
				Emissione del:	09/05/2018
				Redatto:	
OGGETTO:	Riunione di Sicurezza e Coordinamento			Data	09/05/2018
				Luogo:	SALA riunioni Sorgenia
				Durata:	16.30-17.30
Relatori:	ing. V. Roccasalva (CSE - GIS international)				
Distribuzione:	Tutte le imprese interessate			Azione di	Entro il
Premessa In data odierna si è svolta la riunione di sicurezza e coordinamento giornaliera con i referenti Sorgenia e i referenti delle imprese impegnate nei lavori in oggetto, durante la quale sono state affrontate le seguenti tematiche: 1. Housekeeping e HSE di campo Ing. V. Roccasalva (CSE): nella giornata odierna conferma che sono stati eseguiti diversi sopralluoghi congiunti di campo. In particolare si rileva quanto segue: - in genere i ponteggi di Testani sono da ricontrrollare e da completare nelle parti mancanti tavole fermapiede, copertura di spazi maggiori di 20 cm, ecc. - in Cab. TG zona scoperchiata sono state ravvisati pericoli di caduta di personale operativo. Si richiede ad Ansaldo di mettere in sicurezza l'area e di apporre cartellonistica con l'indicazione di <i>"pericolo di caduta dall'alto - obbligo di imbragature di sicurezza"</i> - diverse persone non hanno esibito il proprio tesserino aziendale: tutte le imprese sono invitate a verificare e provvedere urgentemente; - Si concorda che il briefing per Spazi Confinati verrà condotto alle ore 17, a valle della riunione di coordinamento giornaliera; - Si conferma che lo staff di coordinamento e la squadra di soccorso SQSC osserva la pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 13.30 - la riunione per domani è prevista (ancicipata) alle ore 16.00 2. Cessione area TG ad Ansaldo - E' stata formalizzata la cessione delle aree: • TV, generatore TV, baie di carico TV, a quote diverse (vds plan. allegata) • TG1, geratore TG1 e ausiliari, baie di carico TG1 e TG2 (vds plan. allegata) 3. Spazi Confinati <u>Sono previste in fermata attività in spazi confinati che preventivamente saranno oggetto di briefing informativo per le maestranze impegnate.</u> - il cell. atex per contattare la squadra SQSC, esclusivamente per sopralluoghi e prenotazione brefig su spazi confinati è il seguente: 3482350242 4. Coordinamento attività di fermata Segue Coordinamento attività di fermata con diversi interventi da parte di SORGENIA/Manutenzione, delle imprese interessate e dello staff di coordinamento. Le imprese consegnano in sede di riunione i propri fogli per l'attività lavorative di dettaglio (che si					

allegano) e afferenti alla fermata.

5. Analisi delle attività

- il CSE invita le ditte ad enunciare le proprie attività dando lettura dei propri sinottici relativi alle attività per il giorno successivo (Vds Attività come da sinottici imprese allegati)
- Per le attività sopra enunciate le ditte confermano che non ravvisano potenziali interferenze. In caso di interferenze rilevate in campo, non previste durante la riunione di coordinamento, occorrerà sospendere le attività e avvisare lo staff di coordinamento per la risoluzione in campo prevedendo lo sfalsamento temporale o spaziale delle attività al fine di eliminare tali interferenze.

NOTA BENE:

Per tutte le attività di cui sopra restano valide le prescrizioni riportate nei rispettivi permessi di lavoro, nei verbali di riunione.

Tutte le imprese dovranno compilare il file "attività lavorative alla fermata Sorgenia Power CTE - maggio 2018" da consegnare nel corso della riunione giornaliera, prevista **da lunedì a venerdì alle ore 16.00**

6. Gestione delle interferenze

- (D. Simonelli) comunica che lo per attività di scollegamento e ricollegamento Area Trasformatori, vi sono attività potenzialmente interferenti che vengono gestite sfalsando le attività temporalmente in modo sequenziale:

- 1- Alfamontage: scollegamenti elettrici
- 2 - Trafoser: attività su trafo
- 3 - Alfamontage: ricollegamenti elettrici

7. Gestione CND

- CND Service comunica che continueranno i CND come da sinottico allegato e che dalle 18.30 di stasera continuano Rx zona magazzino con delimitazione zona di rispetto.

8. Indicazioni di carattere generale.

- tutti i lavoratori devono essere provvisti e devono indossare il tesserino della propria ditta
- è fatto obbligo a tutte le ditte interessate di partecipare alla riunione giornaliera di coordinamento;
- si richiede massimo rispetto delle aree di parcheggio e della viabilità indicata nella planimetria logistica-viabilità di impianto.

NB_1

Per tutte le attività di cui sopra restano valide le prescrizioni riportate nei rispettivi permessi di lavoro, nel presente e precedenti verbali di riunione.




NB_2

Tutte le imprese dovranno compilare il file "attività lavorative alla fermata Sorgenia Power CTE - maggio 2018" da consegnare nel corso della riunione giornaliera, prevista **da lunedì a venerdì alle ore 16.00**, presso la sala meeting "casale" Sorgenia.



ALLEGATI

- Format compilati: "sinottico/attività lavorative impresa"
- Planimetria aree cedute a Ansaldo

PLANIMETRIA CONSEGNA AREE: TV, GENERATORE TV, BAIE DI CARICO TV A QUOTA 12 E A QUOTA 0



PLANIMETRIA CONSEGNA AREE: TG1, GENERATORE TG1 E RELATIVI SISTEMI AUSILIARI, BAIE DI CARICO TG1 E TG2



SORGENIA

ATTIVITA' RELATIVE ALLA FERMATA MAGGIO 2018

Impresa: ☐ AFFIDATARIA (art.97) ; ☐ SUBAPPALTATRICE DI _____

MODULO GIORNALIERO: ATTIVITA' IMPRESA

IMPRESA AURELIAELENCO LAVORI DAL 09/05 AL 09/05

Firma preposto

ITEM	Descrizione attività	N.PDL	Mezzi operativi/note
11LAE	Montaggio vlv Bypass Allomp. Bypass Ap	13888	Merlo
13LCM	Manutenz. Pompe Drain Pot		S.C.
13LCA	" " Estrac. Condens.		"
12LAC10	" " Alimento	13897	inter Electr
11LAC20	" " "	13886	" "
13MAW50	Sostituz. Pompa Sollev TV	13856	
Camino G2	Modifica Bocchello Camino (*)	13291	
4VR1	Sostituz. tubazione Spurgino	13978	
"	" " Acqua Servizi	13983	Merlo

(*) obbligo ca 1/10 4/20



IMPRESA BANG-CLEAN

ELENCO LAVORI DAL 9/05 AL 10/05

Firma preposto _____

[illegible]

Impresa: ☐ AFFIDATARIA (art.97) ; ☐ SUBAPPALTATRICE DI _____

ELENCO LAVORI DAL _____ AL _____

Firma preposto

IMPRESA

ALFAMOBI & CO

ELENCO LAVORI DAL

AL

Firma preposto

Marcheth

[illegible]

[illegible]

SORGENIA

ATTIVITA' RELATIVE ALLA FERMATA MAGGIO 2018

Impresa: ☐ AFFIDATARIA (art.97) ; ☐ SUBAPPALTATRICE DI _____

MODULO GIORNALIERO: ATTIVITA' IMPRESA

IMPRESA TESTANI

ELENCO LAVORI DAL 20/05/18 AL 10/05/19

Firma preposto _____

ITEM	Descrizione attività	N.PDL	Mezzi operativi/note
	Ponteggi GVR2 Q.TA 34,00 - SORGENIA	13551	
	" " " " " " " "	11597	
	Ponteggio Sernica TGZ - SORGENIA	13957	
	PULIZIA VASCA RACCOLTA ACQUE LAVAGGIO TGLA		Autospurgo
	RIMOZIONE ACQUA SPORCHI GVR2 - senza Accesso		
	" " " " " " " "		
	POSIZIONAMENTO PALLONI OTT. VASCA MEDIA - S.C.		
	" " " " " " " "		
	PONTEGGIO AIR INTAKE (Pomeriggio) - ANBALDO		
	CONSEGNA PONTEGGI - PIUWS / SISTEMI PONTEGGI		

SORGENIA

ATTIVITA' RELATIVE ALLA FERMATA MAGGIO 2018

Impresa: ☐ AFFIDATARIA (art.97) ; ☐ SUBAPPALTATRICE DI _____

MODULO GIORNALIERO: ATTIVITA' IMPRESA

IMPRESA CND

ELENCO LAVORI DAL AL

Firma preposto _____

[illegible]

Impresa: ☐ AFFIDATARIA (art.97) ; ☐ SUBAPPALTATRICE DI _____

ELENCO LAVORI DAL _____ AL _____

Firma preposto _____

[illegible]

Impresa: ☐ AFFIDATARIA (art.97) ; ☐ SUBAPPALTATRICE DI _____

IMPRESA 120 / non Lwa

ELENCO LAVORI DAL _____ AL _____

Firma preposto _____

[illegible]