



Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



Spett.le
Telmotor S.P.A.
Via Zanica, 91
24126 Bergamo (Bg)

Frosinone, 16/07/2024

Spett.le Telmotor,

facciamo seguito ai numerosi contatti intercorsi sia a mezzo e-mail sia telefonicamente per ribadire nuovamente che si possono assolutamente accettare le nuove date di consegna proposte con la Vostra ultima missiva del 21 giugno e già riscontrata. Ribadiamo, nuovamente, che la lista della prima serie di motori, circa l'80-85% delle quantità con le varie caratteristiche e peculiarità, è stata inviata in data 4 aprile 2024 (ad oggi sono trascorsi più di 3 mesi!!!), e che ci sono volute diverse settimane per ricevere un'offerta, mentre gli ordini sono stati emessi immediatamente dopo la presentazione dell'offerta da parte di Innomotics.

Gli ordini sono stati emessi tenendo in debita considerazione i tempi di consegna annunciati e da Voi dichiarati (più precisamente, quanto dichiarato da Mario Bruno e quantificato in circa 4-5 settimane), così come tra l'altro ribadito e confermato dall'amministratore della Innomotics in occasione della Fiera SPS Italia. **Tuttavia, e come già ribadito in occasione della precedente nostra del 3 luglio u.s., le date di consegna non sono state minimamente rispettate e sono totalmente difformi da quelle dichiarate dalla stessa Innomotics.**

Tutto questo pone la Rem S.r.l. a serio rischio di incorrere in penali con il cliente finale (Stellantis): infatti, anche se i motori arrivassero nelle nuove date indicate (si ripete, non accettate dalla scrivente), non si riuscirebbe comunque a sostituirli tutti in tempo e ciò comporterebbe il rinvio dei lavori a fine anno – con conseguente eventuale responsabilità della scrivente società nei confronti della committente seppur per fatti/omissioni attribuibili esclusivamente all'inadempimento Vostro - con il conseguenziale prodursi di enormi problemi economici e finanziari a carico della scrivente alla luce del fatto che il cliente accetta la fatturazione solo a lavori conclusi, come da prassi a tutti nota.

Questo inatteso ritardo nelle consegne rappresenta un gravissimo inadempimento con conseguenze economiche sia in termini di danno emergente che di lucro cessante (mancato guadagno), oltre alla seria possibilità di decadere dall'appalto stipulato con il cliente finale, conseguentemente esponendo la scrivente società ad un rischio (anche commerciale) di portata catastrofica.



Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



Tutto ciò premesso si reitera – di nuovo – la richiesta di procedere con l'immediata quanto urgentissima consegna almeno della prima serie di motori entro termini più brevi e stringenti rispetto a quelli da Voi indicati/prospettati, pena le conseguenze sopra meglio descritte.

Con espressa riserva di ripetere qualsivoglia eventuale danno subito e/o subendo.

In attesa di un vostro riscontro **urgente**, porgiamo cordiali saluti.

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio, 12/B
03010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605