PLANNING SETTIMANALE OFFICINA

SMONTAGGIO	
INIZIO COMMESSA	
FINE COMMESSA	

Settimana dal 01/07/2024 al 05/07/2024

BUDGET	LAVORATO	PIAN. SETT	DELTA	N. COMMESSA	CLIENTE	lunedì		martedì		mercoledì		giovedì		venerdì	
				2024/0539	FLAG	ALESSANDRO	8								
316	20	98	198		TESTI CEMENTI	ALDO	8	ALDO	8	ALDO	6	ALDO	8	ALDO	8
						PAOLO	8	PAOLO	8	PAOLO	6	DAVIDE	8	DAVIDE	8
						DAVIDE	8	DAVIDE	8	DAVIDE	6				
90	0	84	2	2024/0537	BURGO AV.	GIANNI	8	GIANNI	8	GIANNI	6	GIANNI	8	GIANNI	8
						MATTEO	8	MATTEO	8	MATTEO	6	PAOLO	8	PAOLO	8
														COSTANTINO	8
45	3	22	20	2024/0470	BURGO SORA	ETTORE	8	ETTORE	8	ETTORE	6				
				2024/0542	HYDRO			ALESSANDRO	8						
75	0	24	51	2024/0541	HYDRO					ALESSANDRO	8	ALESSANDRO	8	ALESSANDRO	8
				2024/0543	MAIELLARO	COSTANTINO	8	COSTANTINO	8	COSTANTINO	8	COSTANTINO	8		
						AMEDEO	8	AMDEO	8	AMEDEO	8				