PLANNING SETTIMANALE

SMONTAGGIO	
INIZIO COMMESSA	
FINE COMMESSA	

Settimana dal 25/03/24 al 29/03/23

BUDGET	LAVORATO	PIAN. SETT	DELTA	N. COMMESSA	CLIENTE	lunedì		martedì		mercoledì		giovedì		venerdì	
72	9	40	23	2024/0174	EOL	ETTORE	4								
						DAVIDE	4								
11	2		9	2024/0203	DMI	COSTANTINO	2								
						DAVIDE	4								
			0	2024/0222	NES (TUNISIA)	AMEDEO	8	AMEDEO	8	AMEDEO	8				
22	2	16	4	2024/0198 2024/0199 2024/0200	SORGENIA	COSTANTINO	2	DAVIDE	8	DAVIDE	6				
28	2	27	-1	2024/0264	LT ALLUMINIUM			COSTANTINO	8	COSTANTINO	8	COSTANTINO	8		
								MATTEO	3						
10	2	8	0	2024_0037	SEM SOLUTION	GERARDO	8								
95	55	46	-6	2024_0120	VIBAC PT	PAOLO	6	PAOLO	8	PAOLO	8	PAOLO	4		
								ETTORE	8	ETTORE	8	ETTORE	4		
150	29	12	0	2023/0958	FERROVIE CIRCUMETNEA							PAOLO	4	PAOLO	8
5	1	4	0	2024_0232	ACS			GERARDO	4						
40	2	40	-2	2024_0017	CARTIERE DI GUARCINO	ALESSANDRO	8	ALESSANDRO	8	ALESSANDRO	8	ALESSANDRO	8	ALESSANDRO	8
55	10	24	21	2023/0568	BURGO SORA	ANGELO	8	ANGELO	8	ANGELO	8	ANGELO	8		
			0	2024/0088	ACEA									ANGELO	8
														COSTANTINO	8