Studio Tecnico Geom. Antonio Evangelisti
P.zza Berardi, 32

03023 Ceccano - Frosinone


Spett.le    REM S.r.l.


Via Ferruccia, 12b



03010 Patrica FR
      e   p.c. Soc. Di Paolo Prefabbricati
                 Sede di Tortoreto 
Oggetto : Fornitura posa in Opera di Capannone ind.le Prefabbricato
                 in Patrica , loc. Ferruccia snc.

Io sottoscritto Geom. Antonio Evangelisti in qualità di D.L. dell’opera in oggetto con la presente sono a scrivere e relare cause, difformità e risultati derivanti dall’esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati quali Plinti, Bicchieri, Pilastri, Solai e Pannelli di tamponatura del costruendo edificio industriale di proprietà REM S.r.l. .
Alla data odierna il sottoscritto è a scrivere quanto già enunciato verbalmente le seguenti anomalie riscontrate in fase di fornitura e posa in opera del prefabbricato in oggetto:
1. Errore di allineamento e posa in opera di n° 03 plinti (corpo di fabbrica “Specchiato”) con conseguente difficoltà di inserimento ed appoggio pilastri ai bicchieri in cls.
2. Errore di allineamento plinto in opera con conseguente demolizione e ricostruzione dello stesso.

3. Errato posizionamento di alcuni pilastri (pluviali invertiti) con conseguente demolizione del getto di bloccaggio dei plinti in cls e rimozione e posizionamento corretto degli stessi.

4. Getto di bloccaggio dei plinti in esubero di cls a quanto previsto ordinato da vostro tecnico presente in cantiere ( stimato in circa mc 50,00).
5. Inserimento acciaio verticale di aggancio tra travi di collegamento a mezzo di fori con resinatura effettuati al getto in cls  di bloccaggio pilastri ai bicchieri. Tale lavoro si è reso necessario per rispettare gli esecutivi di progetto ed in particolare la lunghezza dei ferri di aggancio. 

6. Mancanza  di mensole a n° 4 pilastri  di  appoggio carroponte in difformità da ordine iniziale.
7. Errore sulla quota utile interna sia all’opificio che agli uffici.

8. Difformità a quanto proposto e firmato dal vostro tecnico quale la risoluzione al punto precedente. 
Comunque a giudizio del sottoscritto la risoluzione proposta per risolvere il problema non è idonea in quanto le quote sia del carroponte che delle altezze non variano a causa della quota obbligata delle staffe di ancoraggio dei pannelli al getto del pavimento interno in cls.
9. Danneggiamento dei pannelli di tamponature:

· Abrasioni esterne al granigliato;

· Rottura in più punti dei pannelli;

· Ancoraggio non conforme;

· Accoppiamento fuori allineamento visibile.

10. Travi portanti uffici non posate a livello e pannelli solai spirol tagliati ed adattati grossolanamente.

Il sottoscritto riferisce e resta a disposizione per chiarimenti. Inoltre consiglia e sollecita richiedere una visita urgente presso il cantiere in oggetto da parte di un responsabile della Società Di Paolo Prefabbricati S.r.l..

Il tutto a tutela della Committenza e per un corretto svolgimento dell’incarico affidato.

Data 7/10/2009

Firma 
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