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	SCHEDA GESTIONE COMMESSA (COSTRUZIONE ESTERNA)
	MOD




	NUM. COMMESSA
	2022_0146
	CLIENTE
	STELLANTIS PRATOLA SERRA



	DATA INIZIO
	OTTOBRE 2022
	DATA FINE
	MARZO 2023



	COORDINATORE COMMESSA
	EVANGELISTI A. /CRETARO A.



	FASE LAVORO
	INIZIO FASE
	FINE FASE
	CONFORMITA’
	FIRMA COORD/OPERATORE

	ANALISI INIZIALI 
	04/10/2022
	06/10/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	ACQUISIZIONE
MATERIALI 
	CONTROLLO DISPONIBILITA’ MATERIALE (UFFICIO ACQUISTI)
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	IMBALLAGGIO MATERIALI 
	28/12/2022
	30/12/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	PREPARAZIONE CANTIERE
	02/01/2023
	02/01/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	VERIFICHE CORRISPONDENZA SCHEMI
	02/01/2023
	02/01/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	SMONTAGGI ELETTRICI
	03/01/2023
	06/01/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	SMONTAGGI MECCANICI
	03/01/2023
	06/01/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	MONTAGGI ELETTRICI
	09/01/2023
	18/01/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	MONTAGGI MECCANICI
	09/01/2023
	14/01/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	COLLEGAMENTI ELETTRICI
	18/01/2023
	28/01/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	PROVE STRUMENTALI
	30/01/2023
	31/01/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	TEST POTENZA AUSILIARI PLC
	30/01/2023
	31/01/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	VERIFICHE FINALI 
	30/01/2023
	31/01/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	

	COLLAUDO
	ADDETTO: 
	
	  POS   NEG
	



	CONTROLLO FINALE COORDINATORE COMMESSA
	  POS     NEG
	FIRMA 
	

	Note:
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