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	SCHEDA GESTIONE COMMESSA             (MESSA IN SERVIZIO)
	MOD




	NUM. COMMESSA
	2022_0146
	CLIENTE
	STELLANTIS PRATOLA SERRA



	DATA INIZIO
	OTTOBRE 2022
	DATA FINE
	MARZO 2023



	COORDINATORE COMMESSA
	EVANGELISTI A. / ROSSINI M.



	FASE LAVORO
	INIZIO FASE
	FINE FASE
	CONFORMITA’
	FIRMA COORD/OPERATORE

	INSTALLAZIONE SW 
	01/02/2023
	01/02/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	TEST CICLI PLC
	02/02/2023
	18/02/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	TEST MOTION
	02/02/2023
	18/02/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	TEST HMI
	02/02/2023
	18/02/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	VERIFICA SICUREZZE
	03/02/2023
	04/02/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	AVVIO PRODUTTIVO
	20/02/2023
	03/03/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	RACCOLTA DATI
	20/02/2023
	03/03/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	RISOLUZIONE NON CONFORMITA
	20/02/2023
	25/02/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	ADEGUAMENTO FINALE SCHEMI
	06/03/2023
	08/03/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	ADEGUAMENTO FINALE DOCUMENTAZIONE
	06/03/2023
	08/03/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	

	COLLAUDO
	ADDETTO: 
	
	  POS   NEG
	



	CONTROLLO FINALE RESP PROGETTO
	  POS     NEG
	FIRMA 
	

	Note:
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