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	SCHEDA GESTIONE COMMESSA (PROGETTAZIONE HARDWARE)
	MOD




	NUM. COMMESSA
	2022_0146
	CLIENTE
	STELLANTIS PRATOLA SERRA



	DATA INIZIO
	OTTOBRE 2022
	DATA FINE
	MARZO 2023



	COORDINATORE COMMESSA
	EVANGELISTI A.



	FASE LAVORO
	INIZIO FASE
	FINE FASE
	CONFORMITA’
	FIRMA COORD/OPERATORE

	ANALISI SPECIFICHE
	05/10/2022
	07/10/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	VEDI COMMESSA 2015_0163

	SCELTA TIPOLOGIA
MATERIALI
	06/10/2022
	10/10/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	VEDI COMMESSA 2015_0163 (UTILIZZARE TUTTO SIEMENS ANCHE SAFETY) 

	SCHEMA ELETTRICO
	10/10/2022
	04/11/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	VEDI COMMESSA 2015_0163 (RIFARE CON EPLAN 8 E NUOVE MODIFICHE)

	LISTA COMPONENTI
	12/10/2022
	14/10/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	VEDI COMMESSA 2015_0163 CON TUTTE LE NUOVE MODIFICHE

	LAYOUT COMPONENTI
	07/11/2022
	09/11/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	VEDI COMMESSA 2015_0163 CON TUTTE LE NUOVE MODIFICHE

	ELENCO MATERIALI DA ACQUISTARE
	13/10/2022
	18/10/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	VEDI COMMESSA 2015_0163 CON TUTTE LE NUOVE MODIFICHE

	DOCUMENTAZIONE
WCM (se presente)
	NO
	NO
	  POS   NEG
	

	Note:
	NO

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	



	CONTROLLO FINALE COORDINATORE DI COMMESSA
	  POS     NEG
	FIRMA 
	

	Note:
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