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	SCHEDA GESTIONE COMMESSA (PROGETTAZIONE SOFTWARE)
	MOD




	NUM. COMMESSA
	2022_0146
	CLIENTE
	STELLANTIS PRATOLA SERRA



	DATA INIZIO
	OTTOBRE 2022
	DATA FINE
	MARZO 2023



	COORDINATORE COMMESSA
	EVANGELISTI A.



	FASE LAVORO
	INIZIO FASE
	FINE FASE
	CONFORMITA’
	FIRMA COORD./OPERATORE

	ANALISI SPECIFICHE
	18/10/22
	21/10/22
	  POS   NEG
	

	Note:
	DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER

	SCELTA ARCHITETTURA
	18/10/2022
	21/10/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER

	CREAZIONE PROGETTO HW
	24/10/2022
	25/10/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER

	DEFINIZIONE VARIABILI
	24/10/2022
	26/10/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER

	REALIZZAZIONE SOTTOPROGRAMMI
PAGINE
	27/10/2022
	16/11/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER

	TEST CON SIMULATORE
	16/11/2022
	22/11/2022
	  POS   NEG
	

	Note:
	DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER

	DOCUMENTAZIONE
	20/02/2023
	24/02/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	



	CONTROLLO FINALE COORDINATORE DI COMMESSA
	  POS     NEG
	FIRMA 
	

	Note:
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