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	SCHEDA GESTIONE COMMESSA (COSTRUZIONE ESTERNA)
	MOD




	NUM. COMMESSA
	2023_0128
	CLIENTE
	STELLANTIS PRATOLA SERRA



	DATA INIZIO
	MAGGIO 2023
	DATA FINE
	SETTEMBRE 2023



	COORDINATORE COMMESSA
	EVANGELISTI A.



	FASE LAVORO
	INIZIO FASE
	FINE FASE
	CONFORMITA’
	FIRMA COORD/OPERATORE

	ANALISI INIZIALI 
	07/08/2023
	07/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	ACQUISIZIONE
MATERIALI 
	CONTROLLO DISPONIBILITA’ MATERIALE (UFFICIO ACQUISTI)
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	IMBALLAGGIO MATERIALI 
	03/08/2023
	03/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	PREPARAZIONE CANTIERE
	07/08/2023
	07/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	VERIFICHE CORRISPONDENZA SCHEMI
	07/08/2023
	07/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	SMONTAGGI ELETTRICI
	07/08/2023
	08/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	SMONTAGGI MECCANICI
	07/08/2023
	08/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	MONTAGGI ELETTRICI
	08/08/2023
	08/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	MONTAGGI MECCANICI
	08/08/2023
	08/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	COLLEGAMENTI ELETTRICI
	09/08/2023
	10/082023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	PROVE STRUMENTALI
	10/08/2023
	10/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	TEST POTENZA AUSILIARI PLC
	10/08/2023
	10/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	VERIFICHE FINALI 
	10/08/2023
	10/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	

	COLLAUDO
	ADDETTO: 
	
	  POS   NEG
	



	CONTROLLO FINALE COORDINATORE COMMESSA
	  POS     NEG
	FIRMA 
	

	Note:
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