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	SCHEDA GESTIONE COMMESSA (COSTRUZIONE QUADRI)
	MOD




	NUM. COMMESSA
	2023_0128
	CLIENTE
	STELLANTIS PRATOLA SERRA



	DATA INIZIO
	MAGGIO 2023
	DATA FINE
	SETTEMBRE 2023



	COORDINATORE COMMESSA
	EVANGELISTI A.



	FASE LAVORO
	INIZIO FASE
	FINE FASE
	CONFORMITA’
	FIRMA COORD/OPERATORE

	ANALISI SCHEMA 
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	ACQUISIZIONE
MATERIALI 
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	PREPARAZIONE
CARPENTERIE
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	INSTALLAZIONE
COMPONENTI
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	INSTALLAZIONE TARGHETTE
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	CABLAGGIO POTENZA
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	CABLAGGIO AUSILIARI
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	CABLAGGIO PLC STRUMENTI
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	TEST STRUMENTALE
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	TEST POTENZA AUSILIARI PLC
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	INSTALLAZIONE SW
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	PROVE FUNZIONAMENTO
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	IMBALLAGGIO 
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	

	COLLAUDO
	ADDETTO: 
	
	  POS   NEG
	



	CONTROLLO FINALE COORDINATORE COMMESSA
	  POS     NEG
	FIRMA 
	

	Note:  NON CI SONO QUADRI DA COSTRUIRE
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