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	SCHEDA GESTIONE COMMESSA             (MESSA IN SERVIZIO)
	MOD




	NUM. COMMESSA
	2023_0128
	CLIENTE
	STELLANTIS PRATOLA SERRA



	DATA INIZIO
	MAGGIO 2023
	DATA FINE
	SETTEMBRE 2023



	COORDINATORE COMMESSA
	EVANGELISTI A.



	FASE LAVORO
	INIZIO FASE
	FINE FASE
	CONFORMITA’
	FIRMA COORD/OPERATORE

	INSTALLAZIONE SW 
	10/08/2023
	10/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	TEST CICLI PLC
	10/08/2023
	10/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	TEST MOTION
	10/08/2023
	11/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	TEST HMI
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	NON CI SONO HMI

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	VERIFICA SICUREZZE
	10/08/2023
	10/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	AVVIO PRODUTTIVO
	21/08/2023
	26/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	RACCOLTA DATI
	21/08/2023
	26/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	RISOLUZIONE NON CONFORMITA
	21/08/2023
	21/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	ADEGUAMENTO FINALE SCHEMI
	28/08/2023
	29/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	ADEGUAMENTO FINALE DOCUMENTAZIONE
	28/08/2023
	29/08/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	
	

	COLLAUDO
	ADDETTO: 
	
	  POS   NEG
	



	CONTROLLO FINALE RESP PROGETTO
	  POS     NEG
	FIRMA 
	

	Note:
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