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	SCHEDA GESTIONE COMMESSA (PROGETTAZIONE GENERALE)
	MOD




	NUM. COMMESSA
	2023_0128
	CLIENTE
	STELLANTIS PRATOLA SERRA



	DATA INIZIO
	MAGGIO 2023
	DATA FINE
	SETTEMBRE 2023



	COORDINATORE COMMESSA
	EVANGELISTI A.



	FASE LAVORO
	INIZIO FASE
	FINE FASE
	CONFORMITA’
	FIRMA COORD/OPERATORE

	ANALISI PROGETTO
	09/05/2023
	09/05/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	ANALISI DATI PRESENTI
	09/05/2023
	09/05/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	ACQUISIZIONE NUOVI DATI
	09/05/2023
	09/05/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	CREAZIONE SPECIFICHE HW
	09/05/2023
	10/05/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	CREAZIONE SPECIFICHE SW
	09/05/2023
	10/05/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	

	CREAZIONE SPECIFICHE DOCUMENTAZIONE
	09/05/2023
	10/05/2023
	  POS   NEG
	

	Note:
	


	
	
	
	  POS   NEG
	

	Note:
	





	CONTROLLO FINALE COORDINATORE DI COMMESSA
	  POS     NEG
	FIRMA 
	

	Note:
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