STELUANTIS

(a cura del Fornitore in caso di appalto)

CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA’ Data 28/02/2025
Documento da allegare in originale alla fattura

Pagina: 1/7

Denominazione del bene MODIFICA ATTRAVERSO RICONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE DI TRASPORTATORI DI NOSTRA PROPRIETA?
Stabilimento utilizzatore STELLANTIS (Pratola Serra Plant)
N° Richiesta Acquisto AL50013864+A150013865+A150013991
N° ordine 11555389 | ' del 20.06.2024
Costruttore del bene REM SRL |
Indirizzo Costruttore VIA FERRUCCIA 16/A Localiita 03010 PATRICA
Elemento lavorato BASAMENTO MOTORE
wrm i il
Unita operativa Colonna Targa

oK Nko
(\/er!fiche effettuate tenendo a riferimento la Check List EEM DRSIG-Function - verifica ] 0
funzionale su modulo FPW.MEMO044)
Esistono osservazioni dello stabilimento (in caso positivo riportarle negli appositi allegati) Ol ]

Note: Il collaudo é riferito alle posiz_ione n°® 2-3-5 dell;or'dine 11555389. Per Stellantis, Eugenio
Vernacchio, Andrea D’urzo, Domenivo Panico; Per Rem, Alfredo evangelisti Assenti:Raffaele Mele —
Audeno Capone - Daniele Violante Forte — Giuseppe Cozzolino- Giuseppe Sole

IN ALLEGATO.

¢ RESOCONTO DEI RILIEVI DI CAPABILITY EFFETTUATI

¢ PRESA IN CARICO DEL MEZZO (MODULO FPW.MEOQ8_A)

e BENESTARE COLLAUDO DI FUNZIONALITA’ (MODULO FPW.ME008_B)

A. |l Costruttore s'impegna ad uniformare, senza supplemento di spesa, i punti:

Delle anomalie secondarie

B. Il Costruttore si riserva di uniformare, previo riconoscimento di spesa i punti:

VISTO

o Aogn |
x’f\{/ _MANUFAGTURING | .

MANUFACTURING ENGINEERING

RESP Uly

ViZl TE

PROCESS MANAGER

PROCESS ENGINEER




CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA’ Data 28/02/2025

STEL L,/\N TS Documento da allegare in originale alla fattura | pyqiny. o7

(a cura del Fornitore in caso di appalto)

RINVIO DEL COLLAUDO [ ]

COLLAUDO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI A FIAT Powertrain

IVIOTIVAZIONI DEL RITARDO:

IMPEGNI DEL COMMITTENTE:

DATA EVENTUALE MODIFICA:

PROVE IN CONDIZIONI OPERATIVE

Si & effettuata una prova in condizioni operative durante la quale :

sono stati prodotti n°: |r elementi

rilevando un Tempo Ciclo di minuti

con un Tempo Ciclo richiesto in ordine pari a minuti

SOLO PER MACCHINARIO RIATTREZZATO / REVISIONATO Sl NO
Conformita a verbale allegato di definizione interventi revisione e ri-attrezzamento del: ] ]
Elenco dei gruppi da restituire a FIAT: | |
Varianti che hanno determinato trattativa economica: O] L

VISTO

MANUFACTURING ;

MANUFACTURING ENGINEERING

<N

PROCESS MANAGER PROCESS ENGINEER

RESP @u,) ,\vj RV .TEC% W




STELUENANTIS

(a cura del Fornitore in caso di appaito)
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Data 28/02/2025
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MODULO A

PRESA IN CARICO DEL MEZZO

Denominazione del bene

MODIFICA ATTRAVERSO RICONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE DI TRASPORTATORI DI NOSTRA PROPRIETA’

Stabilimento utilizzatore

STELLANTIS (Pratola Serra Plant)

N° Richiesta Acquisto

AT50013864+A150013865+A150013991

N° ordine 11555389 d;al 20.06.2024
Costruttore del bene REM SRL

Indirizzo Costruttore VIA FERRUCCIA 16/A Localita 03010 PATRICA
Elemento lavorato BASAMENTO MOTORE

rorm

Unita operativa Colonna Targa

MANUFACTURING.
(RESP. UNITA?)




— CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA’ Data 28/02/2025
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(a cura del Fornitore in caso di appalto)

BENESTARE FUNZIONALE

MODULO B

Denominazione del bene MODIFICA ATTRAVERSO RICONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE DI TRASPORTATORI DI NOSTRA PROPRIETA”
Stabilimento utilizzatore STELLANTIS (Pratola Serra Plant)

N° Richiesta Acquisto AI50013864+AI50013865+AT150013991

N° ordine 11555389 N del 20.06.2024
Costruttore del bene REM SRL

Indirizzo Costruttore VIA FERRUCCIA 16/A Localita 03010 PATRICA
Elemento lavorato BASAMENTO MOTORE

Tipo elemento TUTTI EZ::% ph

Unita operativa Colonna Targa

MANUFACTURING ENGINEERING

PROCESS MANAGER PROCESS ENGINEER




STELUANTIS

CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA’
Documento da allegare in originale alla fattura

(a cura del Fornitore in caso di appalto)

Data :28-02-2025
Pagina: 5/7

ANOMALIE PRIMARIE : Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benestare funzionale

Ente

‘ichiedente N

Anomalia riscontrata

| | —
Intervento previsto Tempistica

Prev. Eff.

Resp. Verifica
Intervento Data  Firma

=

I

"’Cb A

MANUFACTURING ENGINEERING
(Process Engineer




CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA’ Data : 28-02-2025

ST E LL/\INTIS | Documento da allegare in originale alla fattura (a cura del | Pagina: 6/7
Fornitore in caso di appalto)

ANOMALIE SECONDARIE : Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benestare finale

E e . " : = = : ngmn
o N° Anomalia riscontrata Intervento previsto Tempistica esp Verifica
richiedente Prev. Eff. Intervento | Data  Firma
: Dosatori: allinterno dell’area protettai | Fornitura € montaggio di carter di
Ente Tecnico 1 dosatori sono senza carter. protezione 16-0a-2025 REM
Supporto strutture di sostegno: profilo | Segnalare evidenziando con colori
Ente Tecnico 2 |in ferro fissato al suolo sporgente lungo | Giallo e Nero le alette sporgenti del 16-04-2025 REM

le vie di accesso lungo il trasportatore. profilo in ferro.

Canaline portacavi in lamiera:

mancante

Ente Tecnico 3 attraversano le vie di accesso del gﬂnc;g:rleegggerture pralazione 16-04-2025 REM
) trasportatore. P )
: Cavi elettrici penzolanti: Coprire con canaline apposite a
Enls Fechiso 4 dagli utilizzatori quali motori e prossimity | protezione dei cavi eletrici et REM
Armadio elettrico di comando:
: nessuna indicazione delle caratteristiche | Costruzione e montaggio di targa di
Ente Tecnico | S | ocniche elettriche quali: Volt, Ampere, | dentificazione armadio 16-0¢2029 REM
Potenza assorbita, disegno progetto ecc.
Documentazione: riporta vecchia ﬁg gfigﬁ;e\fggéﬂf SO g’ ;ggng;)uolr?:raele
Ente Tecnico 6 |societa FCA POWERTRAIN “STELLANTIS EUROPE S.P.A Pratola 16-04-2025 REM
Serra Plant ) |
Documentazione: certificato di ; 5 o :
- : i e Fornire certificato di incorporazione
Ente Tecnico 7 |incorporazione impianto LOMA trasportatore LOMA 16-04-2025 REM

Certificato incorporazione navette da
togliere dalla documentazione in 16-04-2025 REM
quanto essa & stata costruita la REM

8 Documentazione: certificato di

cnico ; i ichi
Ente Te incorporazione navette non richiesto

: Documentazione: manca certificazione ; :
Ente Tecmcﬂ ) rfs\ 708 n’r. ; J Fornire certificato 37/08 | 16-04-2025 REM
1STO VGV g / /Jé /
VANUFACTURINGY... . 2/ S s ;
ST i Y e : MANUFACTURING ENGINEERING
Dve previsto ﬁe@ i Kivell (Process Engineer
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CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA’

Documento da allegare in originale alla fattura (a cura del
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Data : 28-02-2025
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ANOMALIE SECONDARIE : Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benestare finale

|

lato navetta, zona corridoio lato op 115

accesso interbloccata elettricamente

Ente - koo . Tempistica Resp. Verifica
richiedente N Anomalia riscontrata Intervento previsto Prev. Eff. Intervento | Data Firma
Armadio elettrico Loma: non ha : :
Ente Tecnico | 10 | segnaletica visiva, targhe Qgpr?;:ﬁsct;l:rmadio elettrico le targhe 16-04-2025 REM
380Vca;220Vca; 24Vcc; ecc 9
: Scavalchi a pavimento: non sono s - s
Ente Tecnico | 11 colorati di giallo-nero Verniciare gli scavalchi giallo-nero 16-04-2025 REM
; Trasportatore scarico manuale: Costruzione e posa in opera di grigliato
Bl Tsanca e manca grigliato in rete metallica in rete metallica 19042050 REM
; Piantone di supporto rete metallica: ; o ; i
Ente Tecnico | 13 manca vite di fissaggio al suolo Inserimento di vite di fissaggio 16-04-2025 REM
Ente Tecnico | 14 Manca porta di accesso interbloccata dal | Costruzione e posa in opera di porta di 03-06-2025 REM

1STO
VIANUFACTURING

T

MANUFACTURING ENGINEERING
(Process Engineer




