
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Notes

1 Revamping Azionemanti TRASLO Mag.Auto (B8.005.06) 19 days Tue 10/07/18 Fri 03/08/18

2 Emissione ordine 0 days Tue 10/07/18 Tue 10/07/18

3 Progettazione 1 day Tue 10/07/18 Tue 10/07/18

4 Progettazione Elettrica 1 day Tue 10/07/18 Tue 10/07/18 2

5 Approvvigionamenti materiali 15 days Tue 10/07/18 Mon 30/07/18

6 Materiale elettrico 15 days Tue 10/07/18 Mon 30/07/18 2

7 INSTALLAZIONE 4 days Tue 31/07/18 Fri 03/08/18

8 Sostituzione Azionamenti Traslo 1 1 day Tue 31/07/18 Tue 31/07/18 6 Ore 14.00-18.00: Fermo Traslo 1

9 Sostituzione Azionamenti Traslo 3 -Traslo 4 1 day Wed 01/08/18 Wed 01/08/18 8 Ore 8-14.00: Fermo Traslo 1 / Traslo 3 -  Ore 14.00-18.00: Fermo Traslo 3 /Traslo 4

10 Revamping SW Azionamenti Traslo 1- 3 1 day Wed 01/08/18 Wed 01/08/18 9SS "

11 Sostituzione Azionamenti Traslo 5 1 day Thu 02/08/18 Thu 02/08/18 10 Ore 8-14.00: Fermo Traslo 5 / Traslo 4 -  Ore 14.00-18.00: Fermo Traslo 5

12 Revamping SW Azionamenti Traslo 4-5 1 day Thu 02/08/18 Thu 02/08/18 11SS "

13 Assistenza 1 day Fri 03/08/18 Fri 03/08/18 12
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