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Presse PR2
Modificare vasca lubrficatore rullo + sostituzione 

tubi serbatoi aria
Saccone x

Presse PR2
Smontaggio e montaggio x revamping pressa / 

alimentatore

Manutenzione 

Proma
REM x Posizionamento linea coil

Presse PR2 Smontaggio trasfert attuale Mascolo ( c )
Badillo

Lombardo (1)
x

Presse PR2 Vasca sotto raddrizzatrice Lombardo (1) x

Presse PR2 Prove e test pressa
Manutenzione 

Proma
REM x

Presse PR2 Fissaggio / posizionamento piastre TRF
Manutenzione 

Proma

Norda

Lombardo (2)
x

Preparazione area lavori, piastre fissaggio Transfer e 

relativa saldatura alla pressa

Presse PR2 Posizionamente quadro elettrico Norda x

Presse PR2 Alimentazione Elettrica / Pneumatica
Manutenzione 

Proma
x

Presse PR2 Stesura cavi Norda x Preparazione canali cavi

Presse PR2 Fissaggio encoder
Manutenzione 

Proma
Rinotech x Supporti per posizionamento Encoder pressa

Presse PR2 Monatggio supporti cambio barre Norda x

Presse PR2 Fissaggio Pulsantiera Norda x

Presse PR2 Allineamento Transfer Norda x

Presse PR2 Cablaggio e Debug impianto Norda x

Presse PR2 Verifica e test predisposizioni Pressa / Coil
Manutenzione 

Proma
Norda / Rem x Intefaccia pressa + interfaccia coil

Presse PR2 Prove in automatico senza pezzi
Produzione / Man 

Proma
Norda x

Presse PR2 Montaggio Stampi ed attrezzaggio
Produzione / Man 

Proma
Norda x Preparazione fori fissaggio supporti barra

Presse PR2 Prove di stampaggio in automatico
Produzione / Man 

Proma
Norda x

Presse PR2 Collaudo + Assistenza + Formazione
Produzione / Man 

Proma
Norda x
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