

(SENZA COMPRESSA A CONSUNTIVO) CONTROLLO TENUTA LINEA 1

08/08/22

PIETRO
ALFREDO
1 DITC

→ 2h

SOPRALUOGO E
RILEVAMENTO SCHEMA

09/08/22

2 DITC

→ 5h

SISTEMAZIONE QUADRO
// CAV IN CAMPO +

1 DITC

→ 4h

RICABLAGGIO CAVI NEZ QUADRO

22/08/22

PIETRO

→ 2,5h

TEST ELETTRICA +
RICERCA GUASTI



FIAMM

SCHAEFFLER

(SENZA
CONMESSA A CONSUNTIVO) SALDAPOLARI LINEA 3

11/08/22

ANDREA F
1 DMC

5h

MONTAGGIO ELETTORADIOLA
+ PASSAGGIO CAV F
COLLEGAMENTO NEL QUADRO

12/08/22

AMEDEO

2h

RES ELETTRICA

FIAMM

SCHAEFFLER

(SENZA CORTESSA A CONSUMITIVO) SCABLAGGIO SVOLGITORE

23/08/22

PIETRO -> 5h

RICEVIMENTO SCARTELLA +
SCABLAGGIO