

PLANNING SETTIMANALE OFFICINA

SMONTAGGIO	
INIZIO COMMESSA	
FINE COMMESSA	

Settimana dal 08/04/24 al 12/04/24

BUDGET	LAVORATO	PIAN. SETT	DELTA	N. COMMESSA	CLIENTE	lunedì		martedì		mercoledì		giovedì		venerdì	
			0	2024/0302	CONSORZIO	ETTORE	8	ETTORE	8						
						COSTANTINO	8	COSTANTINO	8						
			0		CORSO SCHAEFFLER					ETTORE	5	ETTORE	8	ETTORE	8
										COSTANTINO	5	COSTANTINO	8	COSTANTINO	8
										MICHAEL	5	MICHAEL	8	MICHAEL	8
70	16	40	14		SEM SOLUTION (73 motori da provare)	AMEDEO	8	AMEDEO	8	AMEDEO	8	AMEDEO	8	AMEDEO	8
420	60	64	296	2023_0958 2023_0959 2023_0960	CIRCUMETNEA	PAOLO	8	PAOLO	8	PAOLO	8	PAOLO	8	PAOLO	8
								GIANNI	8	GIANNI	8	GIANNI	8		
90	61	20	9	2024/0161	PROMA MAROCCO	ALESSANDRO	8	ALESSANDRO	8	ALESSANDRO	4				
120	30	20	70	2024/0181	PROMA MAROCCO					ALESSANDRO	4	ALESSANDRO	8	ALESSANDRO	8
35	22	3	10	2024_0187	LT ALLUMINIUM			DAVIDE	3						
			0	2024/0304 (ESTERNO)	LEONARDO	ANGELO	5								
						MICHAEL	5								
			0		JCOPLASTIC	GIANNI	8								
						DAVIDE	8								
			0	2024_0223	PLASTAREI			DAVIDE	5						
			0												
			0												
			0												
			0												
			0												