



PROCEDURA OPERATIVA LAVORAZIONI MECCANICHE INTERNE

1. In fase di smontaggio del motore, l'operatore valuta la necessità di lavorazioni meccaniche e compila il modulo di lavorazioni meccaniche ad oggi in uso (modulo lavorazioni meccaniche interne – vedi allegato);
2. Il modulo, insieme al resto della commessa viene portato al Responsabile Officina (Angelo Lisi) completo di:
 - Scheda commessa (preventivo)
 - Foglio lavorazioni meccaniche
 - Distinta materiali
3. Il fascicolo viene vistato dal Responsabile Officina (Angelo Lisi), il quale analizza con il meccanico (Matteo D'Orazio) la fattibilità sulla lavorazione interna o presso fornitore esterno. Se fattibile procedere internamente, trascrivere sulla scheda commessa le ore preventivate e possibilmente la distinta dei materiali per la parte meccanica;
4. Il fascicolo viene portato fisicamente dal Responsabile Officina (Angelo Lisi) in Ufficio Produzione (Marco Evangelisti);
5. L'Ufficio Produzione (Marco Evangelisti), dopo aver verificato la conformità e completezza del plico di tutti i documenti a corredo richiesti, inserisce le quotazioni commerciali (prezzi) per poi consegnare il tutto presso l'Ufficio Commerciale (Carlo Spaziani) per elaborazione e ed invio al cliente del preventivo finale;
6. In caso di accettazione del preventivo e “dopo” ricezione dell'ordine da parte del cliente, l'Ufficio Produzione (Marco Evangelisti) impegna le ore del Meccanico (Matteo D'Orazio) sulla commessa e stampa da sistema “l'ordine di lavoro interno”, contenente le seguenti informazioni:
 - Data ordine
 - Numero commessa
 - Cliente
 - Matricola motore
 - Ore pianificate



IMPEGNO ORE LAVORO

Fase1

Accedi commessa

PREVENTIVI

N° prev. 2022/0637 29/08/2022 01/09/2022 Cliente BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Tipo lav. 001 RIPARAZIONE MOTORI Sede 1 BURGO GROUP S.P.A. VIALE SAN DOMENICO, 62 SORA

Objetto FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE Tipologia documento OFFERTA

Note Uff. Tecnico Sconto Cliente

Maticola 5000015810 MOTORE OSTELECTRIC SENZA TARGA Tipo MOTORE AC Vettore INSERISCI FASI SCHEDE MOTORE

DDT Cl. 22050493 Data DDT 26/08/2022 Altri rifer. RDA 653337 Data arrivo motore in REM 26/08/2022

Cat. Art. Prev. Compilato in data 01/09/2022 Tot. Ore Previste 12 Prev. Chiuso

Prg	Articolo	Descrizione voce preventivo	UM	Quantità	Listino	Imp. Unit	Sconto	Ric.	NDOT	NFAT	EXPORT
1	REVGNERALE	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE,		1,0		€ 580,00	0,0%	0			<input type="checkbox"/>
2		SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULTRICE				€ 0,00	0,0%	0			<input checked="" type="checkbox"/>
3		ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMDITA' RESIDUA				€ 0,00	0,0%	0			<input checked="" type="checkbox"/>
4		VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA				€ 0,00	0,0%	0			<input checked="" type="checkbox"/>
5		ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO				€ 0,00	0,0%	0			<input checked="" type="checkbox"/>

Note in calce Rif. Ordine Data ordine

Validità Validità 10GG

Consegna a Consegna 20GG LL S.I.DAL VS. ORDINE con trasporto a nostro carico Mod. pag. R.D.120GG. D.F.F.M

Col. File (Per inserire doppio click) Esito Prev. **SOSPESO** Consegna prevista il: 30/09/2022 Doc. Cl.

! SCHEDA PREV. AC BUDGET COSTI/MARGINI PREVENTIVO PREVENTIVO SENZA TOTALI ACCEDI COMM. CREA COMM. CDO

AGGIORNA VISUALIZZA TOTALI

COMMESSA APERTA

Data Conferma d'Ordine (CDO)

Fase2

Compilare i campi contrassegnati

COMMESSE

N° 2022/0637 Cliente BURGO GROUP S.P.A. (SORA) Maticola motore 5000015810

Doppio click su cliente per accedere all'anagrafica - Cod. Cliente 1101000013 Note Doppio click per accedere alla scheda 22050493 26/08/2022 RDA 653337

Sede Cl. 1 BURGO GROUP S.P.A. VIALE SAN DOMENICO, 62 SOR Tipo 001 RIPARAZIONE MOTORI

Data Inizio = Fasi Tot. Ore Previste 12 Archivio: \\REMSEVERV\Commesse Elettromeccan

Pianificazione del lavoro e fasi della commessa

N°	Descrizione fase/parte commessa	Inizio fase	Tot. Ore	N° Add.	Fine fase	FASE TERMINATA
510	SOPRALLUOGO PRESSO IL CLIENTE_	29/08/2022				ADDETTI <input type="checkbox"/>
520	SMONTAGGIO_	29/08/2022				ADDETTI <input type="checkbox"/>
530	LAVAGGIO_	29/08/2022				ADDETTI <input type="checkbox"/>
540	TEST ELETTRICI_	29/08/2022				ADDETTI <input type="checkbox"/>
550	RIPARAZIONE_	29/08/2022				ADDETTI <input type="checkbox"/>
551	RIPARAZIONI MECCANICHE	29/08/2022				ADDETTI <input type="checkbox"/>
560	RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO_	29/08/2022				ADDETTI <input type="checkbox"/>
570	VERNICIATURA_	29/08/2022				ADDETTI <input type="checkbox"/>
580	EQUILIBRATURA_	29/08/2022				ADDETTI <input type="checkbox"/>
590	MONTAGGIO_	29/08/2022				ADDETTI <input type="checkbox"/>
600	PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO_	29/08/2022				ADDETTI <input type="checkbox"/>
610	PREPARAZIONE SPEDIZIONE_	29/08/2022				ADDETTI <input type="checkbox"/>

Totale ore programmate

Date obbligatorie di previsione di inizio e fine lavoro INIZIO 29/08/2022 FINE 30/09/2022

AGGIORNA PIANO COMM. Avviata Sospesa Terminata

Fasi avviate/esequite SMONTAGGIO_ H Prog. H Eseguite H Residue 4,57

! INSERISCI FASI COMMESSA PREVENTIVO SOSPESO

RAPPORTO TECNICO VERBALE DI COLLAUDO GESTIONE COSTI COMMESSA

RESOCONTI E SCHEDE

- SCHEDA LAVORO
- SCHEDA COMMESSA
- SCHEDA MOTORE
- ACQUISTI COMM.
- PLANNING FASI
- GANTT COMMESSA
- RESOCONTO ORE
- ORE PROD. REG.
- ORE PROD. FASE
- ELENCO COMMESSE CLIENTE
- RESOCONTO COMMESSA
- RESOCONTO COMMESSA (H PRO)
- RESOCONTO COMMESSA (QTA)
- COSTI PER FASE COMMESSA
- GRAFICO COSTI/RICAVI
- DIAGRAMMA CARICHI DI LAVORO



STAMPA ORDINE DI LAVORO INTERNO

N.B → la generazione dell'ordine di lavoro interno, avviene in automatico dal gestionale dopo l'impegno nella sottofase di corrispondenza, dei dati richiesti (totale ore – n°addetti – data fine fase – addetto impiegato)

“PERCORSO SUL GESTIONALE”

PRODUZIONE → PROGRAMMAZIONE → Ordine di Lavoro per Addetto (inserire il nome dell'addetto – date di riferimento_ **“dal”** giorno di apertura commesso **“al”** giorno in corso)

1

Seleziona addetto

Addetto: **MATTEO DORAZIO**

Dal: **12/09/2022**

Al: **12/09/2022**

OK

2

R.E.M. s.r.l.		ORDINE DI LAVORO		Rev. 0 del 01/01/09	
29/08/2022	MATTEO DORAZIO				
Commessa	Matricola motore			Num. Addetti	H Addetto
20220637	5000015810			5,0	
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)					
RIPARAZIONI MECCANICHE					

3

R.E.M. S.r.l. - [ODL]

Esci dal programma | Imposta pagina | Stampa | Stampa (selezione stampante) | Esporta su Word | Esporta su Excel | Chiudi report

↑

R.E.M. s.r.l.		ORDINE DI LAVORO		Rev. 0 del 01/01/09	
29/08/2022	MATTEO DORAZIO				
Commessa	Matricola motore			Num. Addetti	H Addetto
20220637	5000015810			5,0	
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)					
RIPARAZIONI MECCANICHE					



7. L'ordine di lavoro appena elaborato e stampato, correlato del modulo lavorazioni meccaniche interne, viene consegnato dall'Ufficio Produzione (Marco Evangelisti) al Responsabile Officina (Angelo Lisi), che pianifica e consegna il tutto all'Operatore Meccanico (Matteo D'Orazio). L'Ufficio Produzione (Marco Evangelisti) informa l'Ufficio Acquisti (Emiliano Di Mario) dell'ordine appena elaborato, al fine di registrare lo stesso sul riepilogo generale delle lavorazioni meccaniche,
file Excel presente al seguente indirizzo → [Rete > REMSERVER > Email Su Server > Magazzino > Acquisti > Lavorazioni Meccaniche Rem](#)

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
2022_Acquisti Matutenzioni Auto	21/06/2022 13:07	Cartella di file	
2022_Acquisti Matutenzioni Autocarri	21/06/2022 13:07	Cartella di file	
Automazione - Materiali Di Consumo	27/07/2022 12:28	Cartella di file	
Documenti per tecnici	01/02/2022 12:44	Cartella di file	
Etichette	12/09/2022 16:44	Cartella di file	
Fatture Manutenzioni Mezzi Aziendali	17/08/2022 09:56	Cartella di file	
Magazzino - Vendita Motori	15/09/2022 14:23	Cartella di file	
PROMEMORIA MAGAZZINO	25/10/2021 14:04	Cartella di file	
Report Fatturato Motori + Forniture	01/07/2022 14:10	Cartella di file	
RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO	18/11/2021 16:41	Cartella di file	
Distinta prelievi	06/07/2021 18:39	Foglio di lavoro di...	15 KB
Foglio prelievo guanti - consegna operai	14/09/2022 16:45	Foglio di lavoro di...	19 KB
JM-GM-IE3-2-motori-trifase	02/12/2021 16:58	Documento Adob...	1.406 KB
Lavorazioni Meccaniche - Rem	16/09/2022 10:49	Foglio di lavoro di...	104 KB
Layout Magazzino 2022	15/09/2022 08:49	Foglio di lavoro di...	64 KB
lista piattine	22/07/2021 12:54	Foglio di lavoro di...	14 KB
MOTORI DA ORDINARE PER CONTO DEP...	09/03/2021 17:48	Foglio di lavoro di...	119 KB
promemoria magazzino	21/07/2021 14:16	Documento Adob...	36 KB
SCARICO MAGAZZINO	16/05/2022 08:23	Documento Adob...	271 KB
simone	04/11/2020 09:55	Collegamento	3 KB
Situazione Punte + Frese (nuovo)	14/09/2022 08:37	Foglio di lavoro di...	19 KB

8. Il Meccanico (Matteo D'Orazio), dall'inizio dell'attività suddetta, si lancia sul gestionale nella sottofase 551 "Riparazioni Meccaniche", in modo tale da poter estrapolare al termine o in corso d'attività, rendicontazioni su lavoro svolto e relative ore impiegate;



Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



9. Al termine dell'attività, il Meccanico (Matteo D'Orazio), riconsegna all'operatore della commessa in oggetto (nel frattempo in officina per le altre lavorazioni), sia l'ordine di lavoro firmato come "fine lavoro" che va ricongiunto al plico e mantenuto per archiviazione, sia il prodotto finito rilavorato; allo stesso tempo, il Meccanico (Matteo D'Orazio) informa l'Ufficio Acquisti (Emiliano Di Mario) della conclusione dell'attività, al fine di effettuare la registrazione di chiusura sul registro sopra indicato (Lavorazioni Meccaniche – Rem).