

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ex art. 45 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

PROROGA DEL CONTRATTO 4500007571

Di seguito OdA da migrazione 9500001181 del 01/01/2014

LAVORI: Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria , e fornitura Motori Elettrici presso l'unità produttiva 3° di San Vittore del Lazio della società ARIA srl

IMPRESA: R.E.M. srl

L'anno duemilasedici (2016) il giorno sei (06) del mese di Giugno in San Vittore del Lazio (FR)

PREMESSO:

- che con contratto n. 9500001181, l'impresa REM srl ha assunto l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e fornitura motori elettrici - per l'importo di € 179'420,00;
- che per la continuità dei lavori in titolo, allo scopo di garantire il servizio alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedibili nella fase stipulazione del contratto inerenti la natura e la specificità del servizio in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni/forniture comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa richiesta proroga contratto di cui il presente atto ne è parte integrante, per il 40% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto - l'importo complessivo stanziato, per servizi e forniture, pari a € 71'768,00;
- che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di € 71'768,00 a partire dalla data di ricevimento della delibera che verrà emessa dalla soc. A.R.I.A. srl, con avvertimento che in ogni modo fino alla concorrenza dell'importo appaltato;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sig. ra ADELE PACE....., nella qualità di titolare dell'Impresa **R.E.M. srl** con sede in **Via Ferruccia, 12/b cap 03010 PATRICA (FR)**, presa visione del predetto atto di sottomissione,

DICHIARA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta la proroga dei lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all'oggetto eseguiti in base al contratto d'appalto - rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art. 2

I servizi/forniture oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione non comportano alcun aumento di spesa rispetto a quelli contrattuali, per servizi a corpo e/o forniture.

Art. 4

Per effetto di continuità di servizio di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per il servizio e le forniture viene prorogato di mesi 6 (sei). La penale pecuniaria resta così come stabilito dal CSA del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto di € 71'768,00.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni e rilascio nuovo ordine - della società ARIA srl.

Da che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

San Vittore del Lazio , li' 06/06/2016

L'impresa

ARIA srl UL3

R.E.M. srl

Ing. DHIMA ilir



R.E.M. S.r.l.

Via Ferruccio 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
Codice fiscale 133205 del 02.05.2002