



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.

Via Montaldo, n. 2

16137 Genova, Italia

Att.ne Dott. Ducco Diego

acquisti@pec.amt.genova.it

OGGETTO: Richiesta Di proroga su consegna Motori

Vs.Riferimento : **Ordine 4500070015 del 12/07/2016 e Varianti 4500071254 e 4500071263 del 04/11/2016**

In riferimento al lavoro di cui sopra vi informiamo che purtroppo, quando abbiamo ordinato e confermato il materiale per gli ulteriori lavori da eseguire sui rotor dei vostri motori, il nostro fornitore di rame non è riuscito a variare la quantità e la data di consegna in modo tale da permetterci di avere il materiale occorrente in tempo a garantire la data di riconsegna nei tempi da Voi indicati sugli ordini citati. Per n°. 2 motori riusciremo ad evadere le consegne come previsto avendo precedentemente ordinato più rame di quello occorrente, mentre per altri due motori probabilmente la consegna slitterà alla fine di Gennaio. Pertanto con la presente siamo richiedere la proroga della consegna a tale data: **31 Gennaio 2017.**

Pur non potendo garantiVi di riuscirci, vi confermiamo da ora che faremo comunque quanto possibile e nelle Ns capacità per cercare di anticipare le consegne rispetto alla data sopra richiesta.

Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro e cogliamo l'occasione per ringraziarVi e porgere Cordiali saluti

Patrica, 15/11/2016

R.E.M. s.r.l.

