



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it) - Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)

Email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Sopralluogo AMT Genova del 06/10/2016 presso R.E.M. srl

Presenti AMT GENOVA:

Ing. FABBRI

Sig. CANTELLI

Presenti R.E.M. s.r.l.:

Sig. SPAZIANI

Sig. D'ELIA

Incontro per valutazione SAL, rilevazione e stima dei lavori extra, verificai dopo lo smontaggio delle macchine (riferimento mail REM del 22/09/2016), come segue:

lavori supplementari su motore 031/131:

RICOSTRUZIONE ALBERO IUDOTTO  
RIPARAZIONE SEDI CUSCINETTI SUGLI SCUDI LATO COLLETTORE E LATO OPPOSTO COLLETTORE  
RIGENERAZIONE PARZIALE DEL PACCO LAMELLARE  
RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO  
MODIFICA SISTEMA USCITA CAVI CON PRESSACAVI (EVENTUALE)  
COSTRUZIONE BOCCOLA BLOCCAGGIO CUSCINETTI  
COSTRUZIONE PARAGRASSI IN ALLUMINIO

lavori supplementari su motore 008/130:

RICOSTRUZIONE ALBERO IUDOTTO  
RICOSTRUZIONE LABIRINTO SULLA CALOTTA  
RIPARAZIONE SEDI CUSCINETTI SUGLI SCUDI LATO COLLETTORE E LATO OPPOSTO COLLETTORE  
MODIFICA SISTEMA USCITA CAVI CON PRESSACAVI (EVENTUALE)

lavori supplementari su motore 016/112 (con montaggio indotto 111):

RICOSTRUZIONE ALBERO IUDOTTO  
COSTRUZIONE PARAGRASSI IN ALLUMINIO  
RICOSTRUZIONE LABIRINTI  
RIPARAZIONE SEDI CUSCINETTI SUGLI SCUDI LATO COLLETTORE E LATO OPPOSTO COLLETTORE  
COSTRUZIONE BOCCOLA BLOCCAGGIO CUSCINETTI  
RIPARAZIONE VENTOLA

lavori supplementari su motore 022/108:

RICOSTRUZIONE ALBERO IUDOTTO  
RICOSTRUZIONE LABIRINTI





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it) - Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)

Email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05

La stima complessiva che andrà comunque preventivata in modo dettagliato, per i lavori sopra indicati ammonta a Euro 18.000,00 circa + iva

Da questa stima verranno defalcate le lavorazioni che eventualmente sono già state stimate sul Vs. capitolato

La consegna delle macchine avverrà tra il 16 ed il 20 dicembre 2016 con proroga di 20 giorni rispetto ai previsti termini su ordine 4500070015 del 12/07/2016

Sarà cura di AMT Genova fornire nuovo ordine dopo aver ricevuto l'offerta per le lavorazioni sopra indicate

L'offerta definitiva per i lavori extra sarà consegnata da parte della R.E.M. s.r.l. entro il 12/10/2016

La società AMT Genova dovrà fornire alla R.E.M. s.r.l. le spazzole da sostituire ai motori, le misure del diametro dei collettori, le misure degli alberi ed il tipo di grasso da utilizzare

Patrica 06/10/2016

AMT Genova

R.E.M. s.r.l.

