

FCA	CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA' Documento da allegare in originale alla fattura (a cura del Fornitore in caso di appalto)	Data: 12/09/2019
		Pagina: 1/6

Denominazione del bene	TRASFERTA COMAU OP. 120/1				
Stabilimento utilizzatore	FCA PRATOLA SERRA				
N° Richiesta Acquisto	AI50011522				
N° ordine	11425488	del	29/05/2019		
Costruttore del bene	REM				
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA 16/B	Località	PATRICA (FR)		
Elemento lavorato	BASAMENTO GHISA				
Tipo elemento	BASAMENTO GHISA	Matricola elemento		Disegno elemento	VARI
Unità operativa	UTE 2	Colonna		Targa	941390271
					OK N.OK
(Verifiche effettuate tenendo a riferimento la Check List EEM DR5/6 Function – verifica funzionale su modulo FPW.MEM044)					N.A. ☐ ☐
Esistono osservazioni dello stabilimento (<i>in caso positivo riportarle negli appositi allegati</i>)					☒ ☐
Note:					
IN ALLEGATO					
• RESOCONTO DEI RILIEVI DI CAPABILITY EFFETTUATI • PRESA IN CARICO DEL MEZZO (MODULO FPW.ME008_A) • BENESTARE COLLAUDO DI FUNZIONALITA' (MODULO FPW.ME008_B)					
A. Il Costruttore s'impegna ad uniformare, senza supplemento di spesa, i punti: 1,2,3,4,5,6,7,8					
B. Il Costruttore si riserva di uniformare, previo riconoscimento di spesa i punti:					

VISTO			
MANUFACTURING		MANUFACTURING ENGINEERING	
RESP UNITA'	SERVIZI TECNICI	PROCESS MANAGER	PROCESS ENGINEER
			
ICT (Ove previsto Sistema di Livello 1)			
FORNITORE 			

RINVIO DEL COLLAUDO ☐

COLLAUDO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI A FIAT Powertrain

MOTIVAZIONI DEL RITARDO:

IMPEGNI DEL COMMITTENTE:

DATA EVENTUALE MODIFICA:

PROVE IN CONDIZIONI OPERATIVE

Si è effettuata una prova in condizioni operative durante la quale :

sono stati prodotti n°: **8100** elementi **VARI**rilevando un **Tempo Ciclo** di sec.con un **Tempo Ciclo** richiesto in ordine pari a sec.**SOLO PER MACCHINARIO RIATTREZZATO / REVISIONATO**

Conformità a verbale allegato di definizione interventi revisione e ri-attrezzamento del:

SI

NO

☐☒

Elenco dei gruppi da restituire a FIAT:

☐☒

Varianti che hanno determinato trattativa economica:

☐☒**VISTO****MANUFACTURING**

RESP UNITA'

SERVIZI TECNICI

MANUFACTURING ENGINEERING

PROCESS MANAGER

PROCESS ENGINEER

ICT

(Ove previsto Sistema di Livello 1)

FORNITORE

FCA

CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA'
Documento da allegare in originale alla fattura


(a cura del Fornitore in caso di appalto)

Data: 12/09/2019

Pagina: 3/6

PRESA IN CARICO DEL MEZZO**MODULO A**

Denominazione del bene	TRASFERITA COMAU OP. 120/1				
Stabilimento utilizzatore	FCA PRATOLA SERRA				
N° Richiesta Acquisto	AI50011522				
N° ordine	11425488		del	29/05/2019	
Costruttore del bene	REM				
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA 16 B		Località	PATRICA (FR)	
Elemento lavorato	BASAMENTO GHISA				
Tipo elemento	BASAMENTO GHISA	Matricola elemento		Disegno elemento	VARI
Unità operativa	UTE 2	Colonna		Targa	941390271

MANUFACTURING
(RESP. UNITA')

BENESTARE FUNZIONALE**MODULO B**

Denominazione del bene	TRASFERTA COMAU OP. 120/1				
Stabilimento utilizzatore	FCA PRATOLA SERRA				
N° Richiesta Acquisto	AI50011522				
N° ordine	11425488		del	29/05/2019	
Costruttore del bene	REM				
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA 16/B		Località	PATRICA (FR)	
Elemento lavorato	BASAMENTO GHISA				
Tipo elemento	BASAMENTO GHISA	Matricola elemento		Disegno elemento	VARI
Unità operativa	UTE 2	Colonna		Targa	941390271

MANUFACTURING ENGINEERING

PROCESS MANAGER

PROCESS ENGINEER

(a cura del Fornitore in caso di appalto)

ANOMALIE PRIMARIE : Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benestare funzionale

Ente richiedente	N°	Anomalia riscontrata	Intervento previsto	Tempistica Prev. Eff.	Resp. Intervento	Verifica Data Firma
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
	6.					
	7.					
	8.					
	9.					
	10.					
	11.					

VISTO
MANUFACTURING

ICT

Ove previsto Sistema di Livello1

FORNITORE

MANUFACTURING ENGINEERING
(Process Engineer)

ANOMALIE SECONDARIE : Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benestare finale					
Ente richiedente	N°	Anomalia riscontrata	Intervento previsto	Tempistica Prev. Eff.	Resp. Intervento Verifica Data Firma
FCA	1	TARGHETTE CARTACEE FASI MANUALI	FORNIRE TARGHETTE IN METALLO SERIEGRAFATE	WEEK 39	REM
FCA	2	FINECORSO SICUREZZA FUNE EMERGENZA OBSOLETO	SOSTITUIRE IL FINECORSO CON NUOVA TIPOLOGIA	WEEK 38	REM
FCA	3	DEGRADO TIRANTI DELLA FUNA EMERGENZA	SOSTITUZIONE DI TUTTI I TIRANTI DELLA FUNE EMERGENZA	WEEK 38	REM
FCA	4	CONDIZIONATORI SENZA RACCOGLITORI CONDENSA	FORNITURE E POSA DEI RACCOGLITORI	WEEK 39	REM
FCA	5	CONDIZIONATORI SENZA DEFLETTORI FLUSSO ARIA CONDIZIONATA	POSA IN OPERA DEI DEFLETTORI	WEEK 38	REM
FCA	6	ELENCO RICAMBI CARTACEO E DIGITALE	FORNITURA LISTA RICAMBI	WEEK 38	REM
FCA	7	DOCUMENTAZIONE WCM	FORNITURA TABELLONE E SCHDE WCM	WEEK 39	REM
FCA	8	CORSO FORMAZIONE MANUTENZIONE	COMPLETARE CORSO FORMAZIONE	WEEK 44	REM