

Protocollo nr.	Data	Appaltatore	Subappaltatore	Buyer
CA1402235	29/12/2015	Teletecnica	R.E.M.	Cavallaro

Si comunica che la proroga del subappalto da Voi richiesta, in riferimento all'Ordine di Acquisto N°21104550 del 20/11/2015 per lavori di Adeguamento macchinari da eseguire presso la Società FCA ITALY, sito di Piedimonte San Germano è stata autorizzata sino al 31/03/2016.

L'attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008; in relazione agli obblighi di cooperazione e coordinamento tra datore di lavoro e appaltatore per eliminare/ridurre al minimo i rischi di interferenza:

- a) ETR in data ha confermato la validità del DUVRI compilato in data in quanto non sono sopraggiunte modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo o ambientale incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio.
- b) ETR in data 24/02/2016 ha provveduto alla compilazione di nuovo DUVRI a fronte di sopravvenute modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo o ambientale.

L'attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 88 del D.Lgs 81/2008 (ex normativa cantieri).

FCA Group Purchasing

Data - 3 MAR 2016

Timbro, generalità e firma

Flat Group Automobiles S.p.A.
EMEA Region
Manufacturing - Cassino Plant
Plastic Tank

FCA Italy S.p.A.
EMEA Region
Manufacturing - Premium Brand
Piedimonte S. Germano (Cassino Plant)
Purchasing
Spazio Testa Luciano

Protocollo nr.	Data	Appaltatore	Subappaltatore	Buyer
CA1402154	23/12/2015	Teletecnica	PM3	Cavallaro

Si comunica che la proroga del subappalto da Voi richiesta, in riferimento all'Ordine di Acquisto N°21104550 del 20/11/2015 per lavori di Adeguamento macchinari da eseguire presso la Società FCA ITALY, sito di Piedimonte San Germano è stata autorizzata sino al 31/03/2016.

L'attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008; in relazione agli obblighi di cooperazione e coordinamento tra datore di lavoro e appaltatore per eliminare/ridurre al minimo i rischi di interferenza:

- a) ETR in data ha confermato la validità del DUVRI compilato in data in quanto non sono sopraggiunte modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo o ambientale incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio.
- b) ETR in data 24/02/2016 ha provveduto alla compilazione di nuovo DUVRI a fronte di sopravvenute modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo o ambientale.

L'attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 88 del D.Lgs 81/2008 (ex normativa cantieri).

FCA Group Purchasing

Data

24/02/2016

Timbro, generalità e firma

FCA Italy S.p.A.
EMEA Region
Manufacturing - Premium Brand
Piedimonte S. Germano (Cassino Plant)
Purchasing
Spaziani Testa Luciano

Fiat Group Automobiles S.p.A.
EMEA Region
Manufacturing - Cassino Plant
Plastica Unit