

IMES IMPIANTI

S.r.l.

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.3933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 21/12/12

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____;

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	DE LUCA MARCO	08:00		11:30	
2	POPPOLIA FRANC.	08:00		11:30	
3	DI SAURO ANT.	08:00		11:30	
4	MONDA ANGELO	08:00		11:30	
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....


FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome..... MARCO DI MAGGIO.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
--



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.3933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 22/12/12

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	09:00	1 H	18:00	
2	DI SAURO ANTONIO	09:00	1 H	18:00	
3	HOMBA ANIECCO	09:00	1 H	18:00	
4	ESPOSITO SABATINO	09:00	1 H	18:00	
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO


SNORTACCIO AVADRO BONIFICA CAVI
MESSA IN SICUREZZA CANTIERE

FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome..... MARCO DI MACCIO.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:



IMES

S.r.l.
IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 28/12/12

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____;

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	1 H ¹ / ₄	18:00	
2	DE LUCA NARCO	08:00	1 H ¹ / ₄	18:00	
3	DI SAURO ANTONIO	08:00	1 H ¹ / ₄	18:00	
4	MONDA ANIELLO	08:00	1 H ¹ / ₄	18:00	
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO


BONIFICA CAVI + PULIZIA MACCHINA
SMONTAGGIO MOTORI

FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome..... MARCO DI MACCIO.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 29/12/17

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____ :

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COFFOLA FRANCESCO	08:40	15'	12:00	
2	DI SAURO ANTONIO	08:40	15'	12:00	
3	MORABIA ALESSANDRO	08:40	15'	12:00	
4	ESPOSITO SABATINO	08:40	15'	12:00	
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO


PULIZIA MACCHINA + SMONTACCIO

FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome..... MARCO MAGGIO.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:



IMES IMPIANTI S.r.l.

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.3933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 02/1/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____ :

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	1 H	18:00	
2	DI SAURO ANTONIO	08:00	1 H	18:00	
3	MONDA AMIELLO	08:00	1 H	18:00	
4	SABATINO ESPOSITO	08:00	1 H	18:00	
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome..... MARCO DI MACGIO.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:


.....

.....

.....

.....

.....



IMES S.p.A.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.3933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 03/1/18


1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	1H	18:00	
2	DI SAURO ANTONIO	08:00	1H	18:00	
3	ROMBA ANIELLO	08:00	1H	18:00	
4	SADATINO ESPOSITO	08:00	1H	18:00	
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

FIRMA DEL CLIENTE DATA..... FIRMA..... <i>[Signature]</i> Nome e Cognome..... <i>MARCO N. MACCIO</i>	INTERVENTO EFFETTUATO DA:
---	---



IMES

S.r.l.
IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.3933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 04/02/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____ :

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	1 H	19:00	
2	DI SAURO ANTONIO	08:00	1 H	19:00	
3	NOTA ANIELLO	08:00	1 H	19:00	
4	ESPOSITO SABATO	08:00	1 H	19:00	
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO


.....
--

FIRMA DEL CLIENTE

DATA 4-1-18 FIRMA [Signature]
Nome e Cognome RETARO ANTONELLO

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
--



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.3933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 05/01/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____ :

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	40 min.	17:30	
2	DI SAURO ANTONIO	08:00	40 min.	17:00	
3	FORDA ALESSANDRO	08:00			
4	ESPOSITO SABATO	08:00			
5					
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA DEL CLIENTE

DATA: 5-1-18 FIRMA: [Signature]

Nome e Cognome: CRETARO ANTONELLO

INTERVENTO EFFETTUATO DA:


.....

.....

.....

.....

.....



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 08/01/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____ ;

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	09:00	1 H	18:00	
2	DE LUCA MARCO	09:00	1 H	18:00	
3	DI SAURO ANTONIO	10:30	1 H	18:00	
4	ESPOSITO SABATO	09:00	1 H	18:00	
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....


FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA..... M. N. O. M. G. S. L.

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
--



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652

E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 05/01/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	1 H	18:00	
2	DE LUCA MARCO	08:00	1 H	18:00	
3	DI SAURO ANTONIO	08:00	1 H	18:00	
4	ESPOSITO SABATO	08:00	1 H	18:00	
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA Marco De Luca

Nome e Cognome.....


INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....

.....

.....

.....



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 10/01/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____ :

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	1 H	18:45	
2	DE LUCA MARCO	08:00	1 H	18:45	
3	DI SAURO ANTONIO	08:00	1 H	18:45	
4	ESPOSITO SABATO	08:00	1 H	18:45	
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....


FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
--



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652

E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 11/01/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	1 H	18:00	
2	DE LUCA MARCO	08:00	1 H	18:00	
3	DI SAURO ANTONIO	08:00	1 H	18:00	
4	ESPOSITO SABATO	08:00	1 H	18:00	
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....
Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:


.....

.....

.....

.....

.....



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 12/01/18


1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____;

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	1H	17:00	
2	DE LUCA MARCO	08:00	1H	17:00	
3	DI SAURO ANTONIO	08:00	1H	17:00	
4	ESPOSITO SABATO	08:00	1H	17:00	
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

FIRMA DEL CLIENTE	INTERVENTO EFFETTUATO DA:
DATA..... FIRMA..... Nome e Cognome.....	



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 15/01/18


1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____ :

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	1H	18:00	
2	DE LUCA MARCO				
3	DI SAURO ANTONIO	08:00	1H	18:00	
4	ESPOSITO SABATO	08:00	1H	18:00	
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

FIRMA DEL CLIENTE DATA..... FIRMA..... <i>[Signature]</i> Nome e Cognome.....	INTERVENTO EFFETTUATO DA:
---	---



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 26/01/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____;

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:06	1 H	18:00	
2	DE LUCA MARCO				
3	DI SAURO ANTONIO	08:00	1 H	18:00	
4	ESPOSITO SABATO				
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA *[Signature]*

Nome e Cognome.....


INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....

.....

.....

.....



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 17/01/18


1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____ ;

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	1H	16:00	
2	DE LUCA MARGO				
3	DI SAURO ANTONIO	08:00	1H	16:00	
4	ESPOSITO SABATO				
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

FIRMA DEL CLIENTE	INTERVENTO EFFETTUATO DA:
DATA..... FIRMA..... Nome e Cognome.....	



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 18/01/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	1 H	16:00	
2	DE LUCA MARGO				
3	DI SAURO ANTONIO				
4	ESPOSITO SABATO	08:00	1 H	16:00	
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:


.....

.....

.....

.....

.....



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 22/01/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____;

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	09:00	0.45h	17:00	
2	DE LUCA MARGO				
3	DI SAURO ANTONIO				
4	ESPOSITO SABATO				
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....


FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
--



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652

E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 23/01/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____;

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	0.45H	12:45	
2	DE LUCA MARCO				
3	DI SAURO ANTONIO				
4	ESPOSITO SABATO				
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:


.....

.....

.....

.....

.....



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 24/03/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____;

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	0.45h	9.00	
2	DE LUCA MARCO				
3	DI SAURO ANTONIO				
4	ESPOSITO SABATO				
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....


FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
--



IMES

IMPIANTI

S.r.l.

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652
E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 25/01/18

1. **PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____;**

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	0.45h	18:45	
2	DE LUCA MARCO				
3	DI SAURO ANTONIO				
4	ESPOSITO SABATO				
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA.....

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
--



IMES S.r.l.

IMPIANTI

Via Pietrangelo, 14 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) TEL. 081.8996640 FAX 081.8933652

E-mail: info@imesimpianti.it Sito: www.imesimpianti.it

DATA: 24/01/18

1. PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE n. _____:

	Nome e cognome	Inizio lavoro	Pausa	Fine lavoro	Note
1	COPPOLA FRANCESCO	08:00	0.45h	11:30	
2	DE LUCA MARGO				
3	DI SAURO ANTONIO				
4	ESPOSITO SABATO				
5	MONDA ANIELLO				
6					
7					
8					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

.....

FIRMA DEL CLIENTE

DATA..... FIRMA..... [Signature]

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....
--