



CANTIERE LEONARDO MAG. FREDDO

Costo orario						DESCRIZIONE
DATA	ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	TOT	
1-nov					0,00	
2-nov					0,00	
3-nov					0,00	
4-nov					0,00	
5-nov					0,00	
6-nov					0,00	
7-nov					0,00	
8-nov					0,00	
9-nov					0,00	
10-nov					0,00	
11-nov					0,00	
12-nov					0,00	
13-nov					0,00	
14-nov					0,00	
15-nov					0,00	
16-nov					0,00	
17-nov					0,00	
18-nov					0,00	
19-nov					0,00	
20-nov					0,00	
21-nov					0,00	
22-nov					0,00	
23-nov					0,00	
24-nov					0,00	
25-nov	7,00	11,00			4,00	SISTEMAZIONE CENTRATORE, TAGLIO LAMIERA
26-nov					0,00	
27-nov					0,00	
28-nov					0,00	
29-nov					0,00	
30-nov					0,00	
1-dic					0,00	
2-dic					0,00	
6-dic					0,00	
9-dic	6,00	12,00			6,00	ALLINEAMENTO BINARIO TRASLO
					360,00	
					600,00	