

Pressa Proma

Data		Pausa	Ore	Descrizione
19-09-2017	8:00-17:30	0,00	9	Accensione quadro e verifiche circuitali
20-09-2017	8:00-18:30	0,00	10	Verifiche Comandi e correzioni circuitali, Schemi per Interfaccia Interblocchi con pressa
21-09-2017	8:00-17:30	0,00	9	Sviluppo SW-PLC per gestioni generali e Setup Mentor per DP e SM
22-09-2017	8:00-19:30	0,00	10	Encoder non adatto, si decide smontaggio Mentor per setup in officina con nuovo encoder
27-09-2017	8:00-17:00	0,00	10	Primi test di movimento ma Macchina si blocca meccanicamente
30-09-2017	7:00-19:00	1,00	10	Test dopo sistemazione meccanica, Smontaggio Encoder per cambio risoluzione
02-10-2017	8:00-19:30	0,00	10	Rimontaggio encoder e test su posizionamento
03-10-2017	8:00-20:00	0,00	10	Ottimizzazioni su posizionamento con Ausilio CT
04-10-2017	8:00-20:00	0,00	10	Ottimizzazioni su posizionamento con Lamiera
05-10-2017	8:00-19:00	0,00	10	Test e posizionamento AUTO con lamiera a 104mm a 40bpm
06-10-2017	8:00-19:00	0,00	10	Test e posizionamento AUTO con lamiera a 96mm a 40bpm e Motore in Coppia
21-10-2017	7:00-12:00	0,00	5	Sostituzione SM Application e riavvio

Rimborso KM	Pedaggio		Km
19-09-2017	7,60	7,60	250
03-10-2017	7,60	7,60	250
05-10-2017	7,60	7,60	250
06-10-2017	7,60	7,60	250
			Totale

Fraschetti

Data		Pausa	Ore	Descrizione
29-09-2017	10:30-12:00	0,00	2	Sostituzione Uscita PLC Rotta, Q6.1

Rimborso KM	Pedaggio		Km
29-09-2017	0,00	0,00	25
			Totale

Ital tractor

Data		Pausa	Ore	Descrizione
28-09-2017	11:00-16:00	0,00	5	Verifiche SW PLC e versioni Scaricate, presa visione difetti lamentati

Rimborso KM	Pedaggio		Km
28-09-2017	0,00	0,00	25
			Totale

Fraschetti

	Descrizione
a corpo	Totale

Modifica Rulliere arico e Scarico come da Offerta