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R.E.M.  s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 

 Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it  
Email: amministrazione@rem-motori.it

Sopralluogo  AMT Genova del 06/10/2016 presso R.E.M. srl

Presenti  AMT GENOVA:

Ing. FABBRI

Sig. CANTELLI

Presenti  R.E.M. s.r.l.:

Sig. SPAZIANI

Sig. D’ELIA


Incontro per valutazione SAL, rilevazione e stima dei lavori extra, verificai dopo lo smontaggio delle macchine (riferimento mail REM del 22/09/2016), come segue:

lavori supplementari su motore 031/131:

RICOSTRUZIONE ALBERO  INDOTTO

RIPARAZIONE SEDI CUSCINETTI SUGLI SCUDI LATO COLLETTORE E LATO OPPOSTO COLLETTORE

RIGENERAZIONE PARZIALE DEL PACCO LAMELLARE

RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO

MODIFICA SISTEMA USCITA CAVI CON PRESSACAVI  (EVENTUALE)
COSTRUZIONE BOCCOLA BLOCCAGGIO CUSCINETTI

COSTRUZIONE PARAGRASSI IN ALLUMINIO

lavori supplementari su motore 008/130:

RICOSTRUZIONE ALBERO  INDOTTO

RICOSTRUZIONE LABIRINTO SULLA CALOTTA

RIPARAZIONE SEDI CUSCINETTI SUGLI SCUDI LATO COLLETTORE E LATO OPPOSTO COLLETTORE

MODIFICA SISTEMA USCITA CAVI CON PRESSACAVI  (EVENTUALE)
lavori supplementari su motore 016/112 (con montaggio indotto111):

RICOSTRUZIONE ALBERO  INDOTTO

COSTRUZIONE PARAGRASSI IN ALLUMINIO 

RICOSTRUZIONE LABIRINTI 

RIPARAZIONE SEDI CUSCINETTI SUGLI SCUDI LATO COLLETTORE E LATO OPPOSTO COLLETTORE

COSTRUZIONE BOCCOLA BLOCCAGGIO CUSCINETTI

RIPARAZIONE VENTOLA 
lavori supplementari su motore 022/108:

RICOSTRUZIONE ALBERO  INDOTTO

RICOSTRUZIONE LABIRINTI 

La stima complessiva che andrà comunque preventivata in modo dettagliato, per i lavori sopra indicati ammonta a Euro 18.000,00 circa + iva
Da questa stima verranno defalcate le lavorazioni che eventualmente sono già state stimate sul Vs. capitolato

La consegna delle macchine avverrà tra il 16 ed il 20 dicembre 2016  con proroga di 20 giorni rispetto ai previsti termini su ordine 4500070015 del 12/07/2016

Sarà cura di AMT Genova fornire nuovo ordine dopo aver ricevuto l’offerta per  le lavorazioni sopra indicate

L’offerta definitiva per i lavori extra sarà consegnata da parte della R.E.M. s.r.l. entro il 12/10/2016

La società AMT Genova dovrà fornire alla R.E.M. s.r.l. le spazzole da sostituire ai motori, le misure del diametro dei collettori, le misure degli alberi ed il tipo di grasso da utilizzare

Patrica 06/10/2016

AMT Genova
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