
PIANIFICAZIONE INTERVENTI SU CENTRALINE E CILINDRI PRESSE INNSE 1-2-3-4 LEONARDO

N.B. PIANIFICAZIONE CON ORDINE A FORNITORE ENTRO SETTIMANA 34

ELENCO ATTIVITA' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ACQUISTO CENTRALINE X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SOSTITUZIONE CENTRALINA 1 X X

PROVE DI FUNZIONAMENTO X

ASSISTENZA X

SOSTITUZIONE CENTRALINA 2 X X

PROVE DI FUNZIONAMENTO X

ASSISTENZA X

SOSTITUZIONE CENTRALINA 3 X X

PROVE DI FUNZIONAMENTO X

ASSISTENZA X

LA DATA DI CONSEGNA DELLA PRIMA CENTRALINA E' DI 18 SETTIMANE DA ORDINE SALVO IMPREVISTI

LE DATE DI CONSEGNA DELLA SECONDA E TERZA CENTRALINA SONO DI 28 SETTIMANE DA ORDINE SALVO IMPREVISTI

N.B. PIANIFICAZIONE CON ORDINE A FORNITORE DAL MESE DI SETTEMBRE

ELENCO ATTIVITA' 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

ACQUISTO CENTRALINE X

SOSTITUZIONE CENTRALINA 1 X X

PIANIFICAZIONE SOSTITUZIONE CENTRALINE

SETTIMANE DA ORDINE

PIANIFICAZIONE SOSTITUZIONE CENTRALINE

SETTIMANE DA ORDINE



PROVE DI FUNZIONAMENTO X

ASSISTENZA X

SOSTITUZIONE CENTRALINA 2 X X

PROVE DI FUNZIONAMENTO X

ASSISTENZA X

SOSTITUZIONE CENTRALINA 3 X X

PROVE DI FUNZIONAMENTO X

ASSISTENZA X

LE DATE DI CONSEGNA DELLE CENTRALINE E' DI  28 SETTIMANE DA ORDINE SALVO IMPREVISTI

ELENCO ATTIVITA' 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ACQUISTO SERVOCILINDRO X X X

ACQUISTO CILINDRO PRESSATURA X X X

SMONTAGGIO CILINDRO 

ALZATAVOLA
X

RILIEVI X

RIMONTAGGIO X

COSTRUZIONE CILINDRO 

ALZATAVOLA
X X

ELENCO ATTIVITA' 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ACQUISTO RICAMBI X X X

SMONTAGGIO CILINDRI PRESSA 1 X

REVISIONE CILINDRI PRESSA 1 X X X

PIANIFICAZIONE ACQUISTO NUOVI CILINDRI

SETTIMANE DA ORDINE

PIANIFICAZIONE SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE CILINDRI (SOLUZIONE LEGGERA NESSUNA RICOSTRUZIONE TOTALE)

SETTIMANE DA ORDINE



RIMONTAGGIO CILINDRI PRESSA 1 X X

TEST PRESSA 1 X

SMONTAGGIO CILINDRI PRESSA 2 X

REVISIONE CILINDRI PRESSA 2 X X X

RIMONTAGGIO CILINDRI PRESSA 2 X X

TEST PRESSA 2 X

SMONTAGGIO CILINDRI PRESSA 3 X

REVISIONE CILINDRI PRESSA 3 X X X

RIMONTAGGIO CILINDRI PRESSA 3 X X

TEST PRESSA 3 X

SMONTAGGIO CILINDRI PRESSA 4 X

REVISIONE CILINDRI PRESSA 4 X X X

RIMONTAGGIO CILINDRI PRESSA 4 X X

TEST PRESSA 4 X

SI CONSIGLIA DI PIANIFICARE L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CILINDRI INSIEME ALLA SOSTITUZIONE DELLE CENTRALINE PER OTTIMIZZARE

I TEMPI DI FERMATA

PER QUANTO RIGUARDA I TEMPI RELATIVI ALLA REVISIONE TOTALE DEI CILINDRI, IL TEMPO DI REVISIONE NON PUO' ESSERE STIMATO

A PRIORI


