
DATA ORE CANTIERE

17/10/2016 8 Cablaggio quadri

18/10/2016 4 Cablaggio quadri

20/10/2016 8 Cablaggio quadri

21/10/2016 8 Cablaggio quadri

24/10/2016 8 Cablaggio quadri

25/10/2016 8 Cablaggio quadri

26/10/2016 8 Cablaggio quadri

28/10/2016 8 Cablaggio quadri

31/10/2016 8 Cablaggio quadri

03/10/2016 8 Cablaggio quadri

Totale ore 76

ORE OTTOBRE - NOVEMBRE 2016




